Seminář Java (2021/2022) Aktualizované požadavky v úkolu 3

Vedoucí týmu: Aleksandr Verevkin (xverev00)

Člen týmu: Marek Dohnal (xdohna48)

Priority: nejvyšší priorita = 5, nejnižší priorita = 1

zeleně podbarvené jsou požadavky pro 3. úkol

tučně jsou zvýrazněny změny oproti pořadavkům z úkolu 2.

Seznam požadavků

Priorita	Požadavek	Vlastník (má na starosti)	Předpokládaný termín
2	nastavení projektu, kostry metod	Verevkin A.	22.03.2022
5	diagram tříd je možné načíst ze souboru, upravit a editovat	Dohnal M.	29.03.2022
3	rozhraní diagramu tříd, částečná implementace GUI, v rámci GUI je možné načíst a uložit soubor s diagramem, vytvářet, modifikovat a mazat třídy	Verevkin A.	05.04.2022(3. úkol připravený)
4	finální úpravy, testy, debugging	Dohnal M.	12.04.2022(3. úkol odevzdání)
2	kostra sekvenčního diagramu, návrh implementace, podpora editace uzlů v diagramu tříd GUI	Dohnal M.	17.04.2022
5	implementace sekvenčního diagramu, atributy a metody, rozhraní, komunikace s diagramem tříd	Verevkin A.	24.04.2022
4	řešení nekonzistencí mezi sekvenčními diagramy a diagramem tříd, undo operace	Dohnal M.	01.05.2022(proj ekt připravený)
4	finální úpravy, testy, debugging	Verevkin A.	08.05.2022(finál ní odevzdání)